

**План-график мероприятий
по введению федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования**

Направление мероприятия	Мероприятия	
	Муниципальный уровень	Уровень ОУ
	Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС начального общего образования в Терновском муниципальном районе октябрь 2010	Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС начального общего образования в образовательном учреждении Октябрь 2010
Создание нормативного обеспечения введения ФГОС	Участие в разработке на основе ФГОС примерной основной образовательной программы начального общего образования в части учета региональных особенностей В течение 2010-2011	Разработка на основе примерной основной образовательной программы начального общего образования основной образовательной программы начального общего образования образовательного учреждения и утверждение данной программы. В течение 2010-2011 Привлечение органов государственно-общественного управления образовательным учреждением к проектированию основной образовательной программы начального общего образования октябрь 2010 Обеспечение соответствия нормативной базы школы требованиям ФГОС (санитарно-гигиенические условия, финансирование, материально-техническое обеспечение и др.) Приведение в соответствие с требованиями ФГОС общего образования и новыми тарифно-квалификационными характеристиками

		должностных инструкций работников образовательного учреждения Октябрь 2010
		Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС начального общего образования Февраль 2011
Создание финансово-экономического обеспечения введения ФГОС	Внесение изменений в нормативно-правовые акты, устанавливающие нормативное подушевое финансирование общеобразовательных учреждений. Подготовка нормативных правовых актов, определяющих новую систему оплаты труда педагогических и руководящих работников общеобразовательных учреждений, реализующих ФГОС начального общего образования. Октябрь 2010	Разработка (внесение изменений) локальных актов, регламентирующих установление заработной платы работников образовательного учреждения, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размера премирования. Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками. Октябрь 2010
Создание организационного обеспечения введения ФГОС	Создание координационного совета по вопросам введения ФГОС начального общего образования. октябрь 2010	Обеспечение координации деятельности субъектов образовательного процесса, организационных структур учреждения по подготовке и введению ФГОС начального общего образования октябрь 2010
	Подготовка и проведение совещаний по вопросам введения ФГОС начального общего образования ноябрь 2010	
	Координация деятельности экспериментальных площадок по вопросам введения ФГОС общего образования В течение 2010-2011	Разработка программ экспериментальной работы по вопросам введения ФГОС общего образования на базе инновационных общеобразовательных учреждений В течение 2010-2011

	<p>Координация взаимодействия учреждений общего и дополнительного образования детей, обеспечивающая организацию внеурочной деятельности и учет внеучебных достижений обучающихся</p> <p>В течение 2010-2011</p>	<p>Реализация моделей взаимодействия учреждений общего и дополнительного образования детей, обеспечивающая организацию внеурочной деятельности</p> <p>В течение 2010-2011</p>
	<p>Создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС общего образования</p> <p>В течение 2010-2011</p>	<p>Создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС общего образования</p> <p>В течение 2010-2011</p>
?	<p>Включение образовательных учреждений в общероссийский мониторинг по введению ФГОС, организация проведения данного мониторинга</p> <p>По федеральному графику</p>	<p>Включение в общероссийский мониторинг по введению ФГОС</p> <p>По федеральному графику</p>
	<p>Реализация принципов государственно-общественного характера управления образованием, включая формы публичной отчетности муниципальных образовательных систем</p> <p>В течение 2010-2011</p>	<p>Реализация принципов государственно-общественного характера управления образовательным учреждением, включая формы публичной отчетности</p> <p>В течение 2010-2011</p>
Создание кадрового обеспечения введения ФГОС		
	<p>Подготовка и проведение методических семинаров по проблемам введения ФГОС начального общего образования</p> <p>В течение 2010-2011</p>	<p>Разработка плана внутришкольного повышения квалификации по проблемам введения ФГОС начального общего образования</p> <p>Сентябрь 2010</p>
	<p>Обеспечение повышения квалификации всех учителей начальных классов по вопросам ФГОС и готовности руководителей образовательных учреждений к введению</p>	<p>Создание плана-графика повышения квалификации педагогических работников и руководителей образовательного учреждения в связи с введением ФГОС</p>

	ФГОС начального общего образования 2010-2014 гг.	Апрель 2010
Создание информационного обеспечения введения ФГОС	Широкое информирование общественности через средства массовой информации о подготовке к введению и порядке перехода на новые стандарты Август 2010	Широкое информирование родительской общественности о подготовке к введению и порядке перехода на новые стандарты Август 2010
	Использование средств массовой информации для обеспечения участия общественности в проектировании основной образовательной программы начального общего образования апрель 2011	Организация изучения общественного мнения по вопросам введения новых стандартов и внесения дополнений в содержание основной образовательной программы начального общего образования апрель 2011
	Обеспечение деятельности сетевого комплекса информационного взаимодействия по вопросам введения ФГОС начального общего образования В течение 2010-2011	Реализация деятельности сетевого комплекса информационного взаимодействия по вопросам введения ФГОС начального общего образования В течение 2010-2011
	Организация публичной отчетности образовательных учреждений о ходе и результатах введения ФГОС начального общего образования Декабрь 2010, июнь 2010 Декабрь 2011, июнь 2011	Корректировка локальных актов, регламентирующих организацию и проведение публичного отчета образовательного учреждения Декабрь 2010
Создание материально-технического обеспечения введения ФГОС		Разработка локальных актов, устанавливающих требования к различным объектам инфраструктуры образовательного учреждения с учетом требований к минимальной оснащенности учебного процесса (например, положений о культурно-досуговом центре, информационно-библиотечном центре, физкультурно-оздоровительном центре, учебном кабинете и др.) 2010-2011 гг.